Respuestas al Caso #3: Comunicación y Cultura en la Gestión de Proyectos

- ¿Cuáles son los principales problemas presentados que afectaron al tiempo, coste y alcance del proyecto?
 - Falta de experiencia del equipo: Los co-líderes del proyecto, Frankie y
 Pat, carecían de experiencia en proyectos de desarrollo de software y
 en el SIRH estadounidense.
 - Mala planificación: No se revisaron adecuadamente procesos clave como informes y nóminas desde el inicio.
 - Problemas de coordinación: La diferencia horaria entre EE.UU. y
 Europa causó retrasos en la comunicación y la toma de decisiones.
 - Decisiones técnicas inapropiadas: Se tomaron decisiones sin la participación de expertos relevantes, lo que provocó retrabajos.
 - Subestimación de la complejidad: La integración de sistemas y procesos legales-fiscales fue más compleja de lo previsto.
- 2. ¿Cuáles son los problemas menores presentados que afectaron a la integración?
 - Diferencias en la terminología y ortografía del inglés (británico vs. estadounidense).
 - o Resistencia cultural al uso de inglés estadounidense.
 - Desconocimiento del software de encriptación por parte de la empresa subcontratada.
 - Falta de alineación en los procesos de cambios de dirección de empleados.
- 3. ¿Cuáles son los problemas culturales que se entretejen en este proyecto y que afectaron a RRHH o TI?
 - Estilos de liderazgo: Lyn provenía de una cultura donde gritar a los empleados era aceptable, lo cual chocó con la cultura organizacional de los demás miembros.
 - Celebraciones desequilibradas: La exclusión del equipo estadounidense de la celebración del éxito generó resentimiento.

- Diferencias en la gestión de conflictos: El enfoque directo vs. indirecto en la resolución de problemas técnicos.
- 4. ¿Qué tipo de evaluación/cierre ayudaría en este proyecto?
 - Retroalimentación del proyecto: Identificar qué funcionó y qué no, con todos los involucrados.
 - Lecciones aprendidas: Documentar para futuros proyectos.
 - Evaluación de satisfacción de los stakeholders.
- 5. ¿Existe un problema de liderazgo en la gestión del proyecto? Explique. Los líderes carecían de experiencia y habilidades en proyectos de desarrollo de software, lo que resultó en falta de visión en el proyecto, mala toma de decisiones y falta de coordinación.
- 6. ¿Existe un problema de comunicación efectiva entre los participantes del proyecto? Explique.
 - Sí. La falta de canales de comunicación eficientes, diferencias horarias, y la falta de claridad en la documentación generaron malentendidos y retrasos.
- 7. ¿Quién debería participar en futuros proyectos de integración global? ¿Qué habilidades deberían tener los miembros del equipo y cómo deberían seleccionarse?
 - Expertos en gestión de proyectos internacionales.
 - Líderes con experiencia en integración de sistemas complejos.
 - Equipos técnicos con conocimiento del software relevante.
 - Habilidades necesarias: Comunicación intercultural, gestión del cambio, planificación estratégica y técnica en TI.
- 8. Si tuviera que crear algunas de sus propias «lecciones aprendidas», ¿cuáles podrían ser y cómo afectarían a futuros proyectos?
 - o Importancia de la planificación detallada desde el inicio.
 - Incluir expertos desde el inicio.
 - Gestión proactiva de la comunicación.
 - o Revisar procesos críticos antes de avanzar en el proyecto.